

Resumen Ejecutivo — GENNOVA Sprint 1

Sprint: GENNOVA Sprint 1

Fechas: 15 de septiembre – 5 de octubre de 2026

Objetivo del sprint: no se definió un objetivo formal.

Resultado: sprint completado — 7 de 7 incidencias entregadas (100%).

Velocidad: 31 puntos de historia entregados en 3 semanas.

Logros clave

- Fundamentos del sistema: HU-01 Autenticación y Control de Acceso (GENNOVA-10) y Creación de la Base de Datos (GENNOVA-35), resueltas en los primeros 10 días.
- Convocatorias y registro: HU-02 Configuración y Publicación de Convocatorias (GENNOVA-11, 8 pts) y HU-03 Postulación y Registro de Iniciativa (GENNOVA-12, 5 pts).

Obstáculos y riesgos

- Entregas concentradas al final: 3 de 7 incidencias se cerraron el último día.
- Sin objetivo de sprint documentado, lo que dificulta medir el alineamiento.
- Impacto: no se registraron bloqueos formales ni retrasos en el cronograma.

Cambio de alcance

- Añadido: ninguno. Eliminado: ninguno. Mantenido: las 7 incidencias planificadas.

Recomendaciones para el Sprint 2

1. Definir un objetivo de sprint claro y medible antes de iniciar el Sprint 2.
2. Hacer una revisión a mitad de sprint para detectar bloqueos a tiempo.

Generado por Rovo el 5 de octubre de 2026.